

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
23.09.2021

číslo jednací
MMJ/OŽP/241782/2021-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/53177/2021/3
jihlvp21v02ovg

vyřizuje / telefon
Ing. Doskočil/3322
jiri.doskocil@jihlava-city.cz
Oprávněná úřední osoba

Jihlava
25.11.2021

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a speciální stavební úřad podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ustanoveními § 115 stavebního zákona a § 44 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Žadatelé, účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

SENECO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná

I. povoluje

podle § 118 odst. 2 stavebního zákona změnu nedokončené stavby vodního díla spočívající ve **změně termínu dokončení stavby** pro akci: „**Vodovod pro kravín ve farmě Hrbov – II. etapa**“ na pozemcích p.č. 125/1, 101/7, 113 k.ú. Hrbov a 1091 a 1092 k.ú. Záborná (původně p.č. 101/7, st. 83, 113, 125/1, 125/3, 128/1, 138/1, 141/1, 141/6, 145 a 839 k.ú. Hrbov a p.p.č. 195/1 a 195/2 k.ú. Záborná), vydané Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, pod č.j. MMJ/OŽP/3199/2009-5 dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 04.07.2009. Dne 02.08.2012 bylo vydáno pod č.j.: MMJ/OŽP/4716/2012-3 vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Dne 11.01.2016 bylo vydáno pod č.j.: MMJ/OŽP/10008/2015-3 rozhodnutí o změně stavby před dokončením, které nabylo právní moci dne 24.02.2016, a kterým byl prodloužen termín k dokončení do 31.12.2018. Dále bylo vydáno dne 13.11.2018 rozhodnutí pod č.j.: MMJ/OŽP/155715/2018-DoJ o prodloužení termínu dokončení.

Rozhodnutí se mění ve výrokové části II., str. 5, podmínce č. 11 takto:

Původní:

11. Stavba bude **dokončena do 31.12.2021**

Nově:

11. Stavba bude **dokončena do 31.12.2023**

Ostatní podmínky výše uvedeného rozhodnutí se nemění.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

1. SENEKO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná

Odůvodnění

Investor, SENEKO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná, podal dne 23.09.2021 žádost o změnu stavby před jejím dokončením na akci: „**Vodovod pro kravín ve farmě Hrbov – II.etapa**“ na pozemcích p.č. 125/1, 101/7, 113 k.ú. Hrbov a 1091 a 1092 k.ú. Záborná (původně p.č. 101/7, st. 83, 113, 125/1, 125/3, 128/1, 138/1, 141/1, 141/6, 145 a 839 k.ú. Hrbov a p.p.č. 195/1 a 195/2 k.ú. Záborná). Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, pod č.j. MMJ/OŽP/3199/2009-5 dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 04.07.2009. Dne 02.08.2012 bylo vydáno pod č.j.: MMJ/OŽP/4716/2012-3 vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Dne 11.01.2016 bylo vydáno pod č.j.: MMJ/OŽP/10008/2015-3 rozhodnutí o změně stavby před dokončením, které nabylo právní moci dne 24.02.2016, a kterým byl prodloužen termín k dokončení do 31.12.2018. Dále bylo vydáno dne 13.11.2018 rozhodnutí pod č.j.: MMJ/OŽP/155715/2018-DoJ o prodloužení termínu dokončení, jež byl nově stanoven do 31.12.2021.

Termín dokončení stavby byl stanoven do 31.12.2021. Změna stavebního povolení spočívá v prodloužení termínu k dokončení stavby do: 31.12.2023. Investor požádal o změnu povolení z technických důvodů. Byl uhrazen správní poplatek var.symbol 1210001262.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/197679/2021-DoJ ze dne 25.10.2021 a stanovil lhůtu 10 dnů pro vyjádření. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky a všichni účastníci řízení a dotčené orgány se vyjádřili, že nemají námitek ani připomínek proti oznámení o zahájení řízení a souhlasí s vydáním rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v § 115 odst. 4 stavebního zákona a zjistil, že žádost je odůvodněná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

SENEKO spol. s r.o., Zdeněk Lán, Ing. Marie Egertová, Město Polná, Povodí Vltavy, státní podnik, majitelé sousedních pozemků p.č. 100/1, 101/7, 110/1, 112, 113, 114, 115/1, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 838, 878 v k.ú. Hrbov a p.p.č. 1092, 1227, 1091, 1092, 1093, 1227 v k.ú. Záborná.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová
vedoucí odd. vodního hospodářství
– vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: 25.07.2021

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Obec Záborná a Město Polná. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. SENECO spol. s r.o., IČO: 46960520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)
2. Zdeněk Lán, Hrbov 70, 588 13 Polná
3. Ing. Marie Egertová, Záborná 71, 588 13 Polná
4. Město Polná, IČO: 00286435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

5. Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (doručeno prostřednictvím DS)

Majitelé sousedních pozemků p.č.:

- 100/1, 101/7, 110/1, 112, 113, 114, 115/1, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 838, 878 v k.ú. Hrbov
- 1092, 1227, 1091, 1092, 1093, 1227 v k.ú. Záborná

Dotčené orgány:

6. Městský úřad v Polné, odbor výstavby a ŽP, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)
7. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
8. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
9. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)

Na vědomí:

11. Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (doručeno prostřednictvím DS)

Na vyvěšení:

12. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
13. Obecní úřad Záborná, IČO: 00543781, Záborná 49, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)
14. Městský úřad Polná, IČO: 00286435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná (doručeno prostřednictvím DS)
15. Internet